



MUNICIPIO DE LOS CABOS
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS
DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

CUARTO INFORME TRIMESTRAL EJERCICIO 2025
MONTOS QUE SE RECIBEN, OBRAS Y ACCIONES CON EL REPUE
RAMO GENERAL 23: PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS
RAMA DE REGULARIZACIÓN DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRAOF

MONTO REPUE PARA EL MUNICIPIO DE LOS CABOS 2024: 791,707.50
MONTO REPUE PARA EL MUNICIPIO DE LOS CABOS 2025: 886,612.50
MONTO MINISTRADO AL MUNICIPIO DE LOS CABOS 2025: 886,612.50
MONTO COMPROMETIDO AL CORTE: 1,377,586.31
MONTO EJERCIDO AL CORTE: 1,377,586.31

DESTINO DEL GASTO:

NO. #	SRFT	DESCRIPCION	OBRA O ACCION A REALIZAR			MONTO			INSPECCION Y VIGILANCIA	CONVENIO	TOTAL	REMANENTE	UBICACION			METAS		AVANCES		
			CONTRATO	CONTRATISTA	RUBRO	RADICADO	CONTRATADO	EJERCIDO					ENTIDAD	MUNICIPIO	DELEGACION	CANTIDAD	UNIDAD	% FISICO	% FINANCIERO	PAGADO
1	BCS25012022027	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE 1° DE MAYO, ENTRE BLVD. MAURICIO CASTRO Y MAGISTERIO, COL. 1° DE MAYO, SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	DGOPYAH/IN3/SJC/PAV/R23-001-25	INGENIERIA Y PROYECTOS DEL CABO, S. DE R.L DE C.V.	Pavimentación	\$791,707.50	\$782,521.93	\$782,521.93	\$3,372.94	\$0.00	\$782,521.93	\$9,185.57	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	259	Metros Cuadrados	100.00%	100.00%	\$782,521.93
2	BCS2503025972126	REHABILITACION DE CRUCERO Y OBRA DE PROTECCION PLUVIAL CON CONCRETO HIDRAULICO, EN BLVD. PUERTO NUEVO SOBRE BLVD. PUERTO NUEVO AL CRUCE CON CALLE PUERTO ESCONDIDO, COL. VISTA HERMOSA, SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	DGOPYAH/AD/SJC/PAV/R23-002-25	NIMPOELLA, S.A DE C.V.	Pavimentación	\$387,112.50	\$377,823.30	\$377,823.30	\$1,668.59	\$9,289.20	\$387,112.50	\$0.00	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	156	Metros Cuadrados	100.00%	100.00%	\$387,112.50
3	EN VALIDACION	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA CALIENTE EN CALLES VILLA ALCALA Y BLVD. VIAL DE CORTEZ, COL. VILLA DE VECINOS, SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	DGOPYAH/AD/SJC/PAV/R23-003-25	JORGE LUIS ZAZUETA FIGUEROA	Bacheo	\$222,277.50	\$217,241.08	\$217,241.08	\$936.38	\$0.00	\$217,241.08	\$5,036.42	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	226	Metros Cuadrados	100.00%	100.00%	\$0.00
4	REINTEGRITO	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA CALIENTE EN BLVD. VILLA DE CORTES ENTRE VILLA ALCALA Y CALLE NEON, COLONIA BAJA DE CORTES, SAN JOSE DEL CABO, LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR.	SIN CONTRATO	-	Bacheo	\$147,352.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$147,352.50	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	150	Metros Cuadrados	0.00%	0.00%	\$0.00
5	REINTEGRITO	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA CALIENTE, EN CALLES PEP GALLO, CANGREJO, TORTUGA VERDE, TIBURON; BALLENA Y GALLINETTA DE LA COL. EL RINCON DE LA PLAYA, SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	SIN CONTRATO	-	Bacheo	\$129,870.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,870.00	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	110	Metros Cuadrados	0.00%	0.00%	\$0.00