

**DESTINO DEL GASTO:**

No.		OBRA O ACCION A REALIZAR				MONTO			INSPECCION Y VIGILANCIA	REMANENTE	UBICACION			METAS		AVANCES		1,160,345.23
#	SFT	DESCRIPCION	CONTRATO	CONTRATISTA	RUBRO	RADICADO	CONTRATADO	EJERCIDO			ENTIDAD	MUNICIPIO	DELEGACION	CANTIDAD	UNIDAD	% FISICO	% FINANCIERO	
1	BCS25012520227	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE 1° DE MAYO, ENTRE BLVD. MAURICIO CASTRO Y MAGISTERIO, COL. 1° DE MAYO, SAN JOSE DEL CADO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	DGOPYAH/IN3/SIC/PAV/R23-001-25	INGENIERIA Y PROYECTOS DEL CABO S. DE R.L DE C.V.	Pavimentación	791,707.50	782,521.93	782,521.93	3,856.72	11,177.87	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	259	Metros Cuadrados	100.00%	100.00%	771,344.06
2	BCS250302597126	REHABILITACION DE CRUCERO Y OBRA DE PROTECCION FLUVIAL CON CONCRETO HIDRAULICO, EN BLVD. PUERTO NUEVO SOBRE BLVD. PUERTO NUEVO AL CRUCE CON CALLE PUERTO ESCONDIDO, COL. VISTA HERMOSA, SAN JOSE DEL CADO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	DGOPYAH/AD/SIC/PAV/R23-002-25	NIMPOELLA, S.A DE C.V.	Pavimentación	387,112.50	377,823.30	377,823.30	1,447.47	88,329.32	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	156	Metros Cuadrados	100.00%	74.78%	289,493.98
						1,178,820.00	1,160,345.23	1,160,345.23										